

Medienmitteilung

Masterplan Etappe 2 – Status März 2010

Sehr geehrte Damen und Herren

Baugesuch eingereicht

Das Baugesuch wurde bei der Stadt Langenthal eingereicht und wird noch im März 2010 im Anzeiger Langenthal und Umgebung publiziert. Mit einer Baubewilligung kann in ca. 6 Monaten gerechnet werden.

Profile gestellt

Bis Heute, 11. März 2010 werden die Profile für das Bauvorhaben gestellt; diese Profile müssen stehen bleiben, bis die Baubewilligung erteilt wird.

Vorbereitungen intern

Für die Etappe 2 werden momentan verschiedene Detailvorbereitungen zusammen mit den betroffenen Stellen erarbeitet. So zum Beispiel die Festlegung der Zonen weiss-grün und die Abläufe im neuen OP Trakt, der Sterilisation, die Einteilungen im Therapiebereich mit Behandlungskojen, die Abläufe im Sprechstundenbereich, Überprüfung der notwendigen Bettenzahl, Umbau BHS C für eine KIS usw.

Vorbereitungen öffentliche Ausschreibung

Als öffentliches Spital müssen wir sämtliche Bauaufträge öffentlich ausschreiben; dieser aufwändige und heikle Prozess wird so vorbereitet, dass ab Juni 2010 die Arbeiten im Amtsblatt und Anzeiger Langenthal und Umgebung veröffentlicht werden können.

Modell - Ausstellung und permanente Information

Für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger und die Mitarbeiter orientiert eine permanente Ausstellung vor dem Raum der Stille (Durchgang vom Haupteingang Richtung Bettenhaus Süd) über den aktuellen Stand. Dort liegen auch Flyer zum Mitnehmen auf.


Geplant ist im Weiteren die Installation einer Webcam welche laufend über den Baufortschritt via Homepage informieren wird.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Hans Peter Kuert Tel. 062 916 35 10 gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

SRO AG

Direktor



Hans Peter Kuert

11. März 2010 hpk/kei/bae

Medienmitteilung_Etappe2_Masterplan_Maerz.doc